
11/2023תשובות הבהרה ביחס למכרז   

 התשובה  השאלה סעיף עמוד המסמך
חוברת 
 המכרז

, לאור 6%לאור העובדה שמחיר הבסיס מגלם דמי ניהול בסך  2 27
עליית מחירים ניכרת בדגש על כ"א ומכיוון שהמפרט הטכני עשיר 
ביחס למכרזים דומים אבקש לעדכן את מחיר הבסיס בתוספת של 

 מ"ר. ₪/ 6,900 -לכ 17%

 
 הבקשה נדחית. 

 

 חוברת
 המכרז

מנגנון המדד כפי שפורסם בחומר המכרז מייתר לחלוטין את נושא  5.8 33
המדד, כנהוג במכרזים בהיקפים ובמשך כפי שמוגדר במכרז זה. 

 אבקש תוספת מדד החל ממועד הגשת המכרז.

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז

נרשם כי התמורה בגין עבודות למדידה הינה מחירון דקל בהפחתת  4.2 79
אינו  26%דמי ניהול, במתווה הנ"ל דקל פחות  6%ובהפחתת  20%

מייצג כלל אף עלות ביצוע ישירה ומהווה מחיר הפסדי אבקש לבטל 
 על מחירון דקל. 20%את הנחת 

הבקשה מתקבלת. התמורה עבור עבודות הפיתוח תעודכן  
( ממחירון דקל. 20%)במקום  15%כך שתעמוד על הנחה של 

 מוד בעינם.יתר התנאים ימשיכו לע

חוברת 
 המכרז

מס שלבי תשלום בודדים לפרויקטים בהיקפים הנ"ל כלל לא סביר,  28.8 42
אבקש חלקיות שלבים בהגשה חודשית על פי השלבים שהוגדרו 

 בחוזה.

 הבקשה מקובלת. 

בסיסית  לאור אופי ומורכבות הפרויקטים, אבקש רשימת תגמירים   
לכל מבנה ע"מ שניתן לערוך אומדנים ראשוניים למתן הצעת מחיר 

 בדגש על חזיתות המבנים שעלולים להיות יקרים מאוד.

נכון להיום, אין בידי החברה תגמירים. כאשר אלה יהיו  
 מוכנים הם יימסרו לקבלן הזוכה.

חוברת 
 המכרז

לות ישירה, יש מחיר התוספת לאודיטוריום כלל אינו משקף ע 2.4.12 78
   למחיר הבסיס. 220%לעדכן תוספת של לכל הפחות 

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז

לאור  ,נוי עודפי אדמה ופסולתיההתייחסות לפ הלא ברור 4.4.1 79
הניסוחים השונים שבין חוברת המכרז בסעיף המצוין מימין לבין 

, יש לציין במפורש כי הנ"ל 01.4.3בסעיף  15המפרט הטכני בעמוד 
 ישולם בעבודות למדידה.

ס"מ כלולה  100המשמעות היא שחפירה / חציבה עד 
בתשלום לקבלן ומעבר לאמור ישולם מחיר למדידה לפי 

 .15%מחירון דקל בהנחה של 

לא מצוין בשום מקום תוספת עבור  מבקשים לקבל דו"ח קרקע.   
שיטת ביסוס שאינה ביבש, האם המחיר הפאושלי כולל ביסוס 

CFA/?בנטונייט 

ככלל, שיטת הביסוס היא בשיטה היבשה. חריגים ישולמו 
 .15%לפי מחירון דקל בהנחה של 

חוברת 
 המכרז

לאופן תמחור עבודות נוספות,  קיימת הפניה לסעיף במפרט המיוחד 26.4 41
 הסעיף לא קיים, לא מצאנו הגדרה אחרת.

 יבוטל. 26.4סעיף 

חוברת 
 המכרז

להתחייב למחירים של קבלנים אחרים,  המציעיםלא ניתן לצפות מ 8.6.2 16
הצעה של מתמודד אחר עלולה להיות על בסיס טעות או על בסיס 
הנחות יסוד שלשיקול דעתנו לא סבירות ו/או סיבות אחרות שלא 

 נוכל לקבלן.

ככל שהבקשה היא לשינוי תנאי בחירת הזוכה, הבקשה 
 נדחית.
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חוברת 
 המכרז

פאושלי כולל מעלית אחת לכל מבנה, לפי חוברת המכרז המחיר ה 2.4.16 78
דן אש"ח ולצ 450 -250פי המפרט יש מבנים עם מעליות שעולות ל

אש"ח, לפי מה נקבע איזה מעלית כלולה במחיר  140מעלית שעולה 
? מחירון דקל נמוך משמעותית מעלות ישירה של המעליות ושנת 

 השירות הנדרשת להן. 

רשימת לאתר האינטרנט  החברה תעלה בימים הקרובים
למ"ר, על  במחיר הפאושלי אשר תהיינה כלולותמעליות 

 מנת שיקל על המציעים לתמחר עלות זו במחיר הפאושלי.
 
 
 

שבחוברת המכרז? לא ניתן  3.5.3האם בקרת כניסות כלולה בסעיף  337 18.2 מפרט טכני
 לתמחר המערכת בנתונים הקיימים

המפרט המלא של מערכת בקרת הכניסות תועבר לקבלן 
 לא כלולה במחיר למ"ר –הזוכה ותשולם בנפרד 

כניות עבודה לכן אין אפיון, תהתכנון טרם הסתיים ו גג ירוק למדידה? אבקש אפיון והיקף העבודה. 3 426 מפרט טכני
 מפורטות לביצוע והיקף העבודה.

העבודות של מלא  פיוןקבלן שיזכה בעבודה יקבל תכנון ואה
 למדידה ולא במסגרת הפאושלי.

בכל אופן, פרטי ביצוע שהיו צריכים להתבצע ללא קשר 
לדרישה של הגג הירוק יהיו כלולים במחיר הפאושלי 

ובמידה ויידרשו פרטי ביצוע אחרים הנובעים מביצוע הגג 
 הירוק הרי שהם ישולמו בנוסף למחיר הפאושלי.

חוברת  
 המכרז 

 

82- 
83 

הקבועים  פרמטריםהטבלה תמולא על ידי החברה על פי ה מי נדרש למלא את הטבלה?  טבלאות
 במכרז.

חוברת 
 המכרז

משווי  5%מתקבלת. ערבות הביצוע תעמוד על  הבקשה ההתקשרות. ימשוו 5%נבקש כי ערבות הביצוע תהיה בשיעור של  13.2.1 19
 אומדן הביצוע.

חוברת 
 המכרז

את חוק מכר דירות על תקופת הבדק והאחריות  נבקש לא להחיל  22 40
במכרז ציבורי. נבקש להוריד את תקופת הבדק והאחריות לשנתיים 

 .מקסימום

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז

בהמשך לבקשה לעיל נבקש בהתאמה לעדכן את תקופת ערבות  29 43
שנים  10שנים ואחריות  7הבדק. שוב, אין זה סביר להעניק בדק של 

עבודות ציבוריות ולהעמיד ערבויות כל כך הרבה שנים לאחר על 
 .ביצוע העבודות

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז

סעיף  6
4.2.2 

נקודה 
 ראשונה

נבקש להקל בתנאי זה ולאפשר הסתמכות על פרויקט בהיקף כספי 
 לפני מע"מ.₪  40,000,000של 

 הבקשה נדחית.
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חוברת 
 מכרז

סעיף  6
4.2.2 

נקודה 
 שנייה

לבחון הקלה לפיה ניתן יהיה לעמוד בתנאי סף לפרויקטים  נבקש
₪  20,000,000בינוניים על ידי הצגת פרויקט אחד בהיקף כספי של 

 ללא מע"מ.₪  30,000,000ללא מע"מ ופרויקט נוסף בהיקף של 

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז

6 
12 

4.4.2 
8.2.1 

עמידה נבקש להרחיב את השנים עליהן ניתן להתבסס להוכחת 
בתנאי הסף וכן לקבלת ניקוד האיכות כך שגם פרויקטים 

 .יוכרו 2018שהסתיימו החל שנת מ

 הבקשה נדחית.

חוברת 
 המכרז 

היה ניתן להגיש במקום חשבון נבקש לתקן את הדרישה כך שי 4.2.2.1.2 6
/ אישור  / תעודת גמר 4סופי, חשבון טרום סופי בתוספת טופס 

 מבנה.ה לש מסירה

 מתקבלת.הבקשה 

  מבקשים דחיית המועד האחרון לשאלת שאלות.   כללי
החברה החליטה על דחיית מועדי המכרז. פירוט המועדים     

החדשים פורסם בעיתונות ובאתר החברה תחת לשונית 
 .11/2023מכרז 

 
     
     
     
     
     
     


